

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций федерального
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1	Утверждено должностное лицо в муниципальном образовании, ответственное за создание в детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций федерального проекта «Образование» (далее – Школьный Кванториум))	Управление образованием администрации муниципального образования (далее - Управление)	Приказ Управления (скан приказа направляется в Министерство образования до 03 ноября 2022 года)	Не позднее 01 ноября 2022 года
2	Предоставлены выписки из муниципальной программы «Образование» и муниципального бюджета либо гарантийное письмо за подписью Главы администрации МО	Управление	Выписки либо гарантийное письмо (Сканированные документы направляются на электронную почту tinobr@mail.ru , оригиналы в приемную Министерства)	Не позднее 15 ноября 2022 года
3	Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах условий для занятия физической культурой и спортом	Министерство, Управление	Соглашение по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями Калининградской области	Не позднее 30 календарных дней от даты постановки на учет бюджетных обязательств 2023 года
4	Сформирован и утвержден инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума	Управление	Инфраструктурный лист (направляется с сопроводительным письмом на tinobr@mail.ru)	До 01 января 2023 года

5	Сформированный типовый проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума	Управление	Типовой проект дизайна и зонирования помещения <i>(направляется с сопроводительным письмом на электронную почту на minobr@mail.ru)</i>	До 01 января 2023 года
6	Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	Управление, ответственное лицо	Гарантийное письмо	До 10 февраля 2023 года
7	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума	Управление	Реестр извещений	Не позднее 31 января 2023 года
8	Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум	Управление, ОО	Информационная справка по форме ведомственного проектного офиса	Не позднее 15 июня 2023 года
9	Утверждены планы мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год	Управление, ОО	Планы мероприятий	Не позднее 15 августа 2023 года
10	Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума	Управление, ОО	Реестр накладных	Не позднее 20 августа 2023 года
11	Проведен фотомониторинг по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями	ОО	Фотомониторинг	Не позднее 20 августа 2023 года
12	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)	Федеральный оператор	Удостоверения о повышении квалификации	В течение 2023 года
10	100% кассовое исполнение	Управление, ОО	Платежные поручения	Не позднее 01 сентября 2023 года

11	Открытие Школьного Кванториума	Управление, ОО	Мероприятие	Не позднее 05 сентября 2023 года
12	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов	Управление, ОО	Заполненные формы мониторинга	ежеквартально